

Утверждаю:

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры



Н. В. Комарова




« _ » _____ 2015 года

Утверждаю:

Председатель Правления

ОАО «Газпром»



А. Б. Миллер


« _ » _____ 2015 года

ПЛАН-ГРАФИК
СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Согласовано:

Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз»



К. Г. Селезнев

« _ » _____ 2015 года

Объекты строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
согласно Программы газификации регионов Российской Федерации на 2015 г.

№ п/п	Инвестор	ИНВЕСТИЦИИ ОАО "ГАЗПРОМ" млн.руб.	
		2005-2014 г.г.	2015 г.
1.	ООО "Газпром межрегионгаз"	1 211,04	10,00

№ п/п	Наименование объекта газификации	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОАО "ГАЗПРОМ"			ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА								
		Протяженность, км **	Период работ		ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ								
			начало *	окончание *	по состоянию на 01.01.2015 г. В том числе:								
					Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)			Домовладения (квартиры)		Котельные			
Протяжен- ность **	Период строительства		Количес- тво	Период подготовки		Количес- тво	Период строительства						
км	начало	окончание	шт.	начало	окончание	шт.	начало	окончание					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	объекты проектирования (ПИР будущих лет)	0,8			21,0			523			1		
1	Газопровод межпоселковый ГРС пгт.Зеленоборск - пгт.Зеленоборск Советского района Ханты-Мансийского автономного округа ***	0,8	2012	2015	21,0			523			1		

Примечание:

- * сроки начала и окончания работ подлежат уточнению по факту проведения конкурентных процедур на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ
- ** протяженность будет уточняться по результатам выполнения проектных и строительно-монтажных работ
- *** сроки строительства будут синхронизированы с завершением строительства газопровода-отвода и АГРС п. Зеленоборский в рамках инвестиционной программы ОАО "Газпром"

Объекты газификации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
законченные строительством по Программе газификации регионов Российской Федерации ОАО "Газпром" в 2011 г.

НЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА															
№ п/п	Наименование объекта газификации	ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ													
		по состоянию на 01.01.2015 г. В том числе:													
		Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)				Домовладения (квартиры)				Котельные					
		Протяженность		Период строительства		Уточненное количество газифици- руемых	Фактически подгото- влено	Подлежит подготовке	Период подготовки		Уточненное количество газифици- руемых	Фактически построено	Подлежит подготовке	Период строительства	
		Построено	подлежит строитель- ству	начало	окончание				шт.	шт.				шт.	начало
км	км	начало	окончание	шт.	шт.	шт.	начало	окончание	шт.	шт.	шт.	начало	окончание		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	объекты строительства	5,0	0,0			134	118	16			1	1	0		
1	Газопровод межпоселковый п. Луговской - п. Троица Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	5,0	0,0			134	118	16	2010	15.06.2015	1	1	0		

Обязательства ООО "Межрегионгаз" по строительству объектов газификации выполнены в полном объеме.

Администрация (Правительство) обеспечивает:

1. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

ООО "Газпром межрегионгаз" обеспечивает:


1. Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов-отводов и ГРС в установленные сроки.
2. Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.

Администрация (Правительство) обеспечивает:


1. За счет средств бюджетов всех уровней без привлечения средств населения строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов (уличных сетей) и газопроводов (отводов от уличных сетей) к домовладениям в установленные сроки.
2. За счет средств бюджетов всех уровней, иных внебюджетных источников, привлечения средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, подключение (врезку или присоединение).
3. За счет средств населения строительство внутридворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.
4. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.
5. Обеспечить органами исполнительной власти региона и (или) органами местного самоуправления принятие нормативных правовых актов, определяющих порядок разработки, состав и содержание документации по планировке территории линейного объекта (газопровода).
6. В установленном порядке разработку и синхронную с ООО «Газпром межрегионгаз» реализацию мероприятий, касающихся финансового планирования, организации и проведения проектных, строительного-монтажных работ на объектах инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, связанных с подготовкой будущих потребителей газа по объектам газификации, включенным в раздел «объекты проектирования (ПИР будущих лет)».

Согласовано:


Администрация (Правительство):
Первый Заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры


_____ А.М. Ким
«__» _____ 2015 года

Инвестор:
Зам. генерального директора по
капстроительству и инвестициям
ООО «Газпром межрегионгаз»


_____ А.С. Еркулов
«__» _____ 2015 года

Генеральный директор
ЗАО «Газпром межрегионгаз Север»


_____ А.А. Волков
«__» _____ 2015 года

Принято к исполнению:

Заказчик(и):
Зам. генерального директора
ООО «Газпром инвестгазификация»

_____ Д.С. Саврухин
«__» _____ 2015 года

Проектировщик(и):

Генподрядчик(и):