


Утверждаю:

Губернатор Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры


  
\_\_\_\_\_  
Н.В. Комарова

«17» \_\_\_\_\_ 2020 года



Утверждаю:

Председатель Правления  
ПАО «Газпром»

  
\_\_\_\_\_  
А.Б. Миллер


«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ года

ПЛАН-ГРАФИК  
СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ГАЗИФИКАЦИИ  
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Согласовано:

Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз»

  
\_\_\_\_\_  
С.В. Густов

«28» 12 \_\_\_\_\_ 2020 года

**Объекты газификации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
согласно Программе газификации регионов Российской Федерации на 2021 год**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Инвестор</b>            | <b>Инвестиции ПАО "ГАЗПРОМ" млн.руб.</b> |
|                            | <b>2021 г.</b>                           |
| ООО "Газпром межрегионгаз" | 28,8 *                                   |

| № п/п                      | Наименование объекта   | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАО "ГАЗПРОМ"                                   |           |        |           |               |                      |                         |               |            |               |            |                   |            |               |            |  |            |                      |     |            | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА |  |            |               |     |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|---|-----------|--------|-----------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|---------------|------------|--|------------|----------------------|-----|------------|---|--|------------|---------------|-----|--|--|--|--|--|
|                            |  |   |           |        |           |               |                      |                         |               |            |               |            |                   |            |               |            |  |            |                      |     |            | ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ                             |  |            |               |     |  |  |  |  |  |
|                            |  |   |           |        |           |               |                      |                         |               |            |               |            |                   |            |               |            |  |            |                      |     |            | по состоянию на 01.11.2020, в том числе:            |  |            |               |     |  |  |  |  |  |
|                            |  | Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети) |           |        |           |               |                      | Домовладения (квартиры) |               |            |               |            |                   | Котельные  |               |            |  |            |                      |     |            |   |  |            |               |     |  |  |  |  |  |
| Протяженность <sup>2</sup> | Период работ   |   |           |        |           | Протяженность | Период строительства |                         |               |            |               | Количество | Период подготовки |            |               |            | Количество (согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации региона) <sup>3</sup> | Количество | Период строительства |     |            |   | Количество (согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации региона) <sup>3</sup> |            |               |     |  |  |  |  |  |
|                            | км   | начало  | окончание | начало | окончание |               | км                   | начало ПИР              | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР |            | шт.               | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР |  |            | окончание СМР        | шт. | начало ПИР | окончание ПИР                                       |  | начало СМР | окончание СМР | шт. |  |  |  |  |  |
| 1                          | 2  | 3   | 4         | 5      | 6         | 7             | 8                    | 9                       | 10            | 11         | 12            | 13         | 14                | 15         | 16            | 17         | 18   | 19         | 20                   | 21  | 22         | 23  | 24   |            |               |     |  |  |  |  |  |
|                            | Объекты незавершенного строительства Программы газификации:  |   |           |        |           |               |                      |                         |               |            |               |            |                   |            |               |            |  |            |                      |     |            |   |  |            |               |     |  |  |  |  |  |
| 1                          | Газопровод-отвод высокого давления и АГРС в п. Зеленоборский   | 1,30  | 2020      | 2021   | 2021      | 2022          |                      |                         |               |            |               |            |                   |            |               |            |  |            |                      |     |            |   |  |            |               |     |  |  |  |  |  |
| 2                          | Газопровод межпоселковый ГРС пгт. Зеленоборск - пгт. Зеленоборск Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3,00  | 2020      | 2021   | 2022      | 2022          | 21,00                | 2020                    | 2021          | 2021       | 2022          | 523        | 2020              | 2021       | 2021          | 2022       | 757  |            |                      |     |            |   |  |            |               |     |  |  |  |  |  |
|                            | От перспективных источников газоснабжения:   |   |           |        |           |               |                      |                         |               |            |               |            |                   |            |               |            |  |            |                      |     |            |   |  |            |               |     |  |  |  |  |  |
| 3                          | Газопровод-отвод "КС Южно-Балыкская - г. Нефтеюганск" (ГРС п. Каркатеевы и ГРС г. Пыть-Ях) *                                   | 47,49   | 2017      | 2020   | 2021      | 2022          |                      |                         |               |            |               |            |                   |            |               |            |  |            |                      |     |            |   |  |            |               |     |  |  |  |  |  |
| 4                          | Газопровод межпоселковый ГРС г. Пыть-Ях - г. Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                               | 14,00   | 2021      | 2022   | 2022      | 2023          | 20,37                | 2021                    | 2022          | 2022       | 2023          | 380        | 2021              | 2022       | 2022          | 2023       | 9352   | 7          | -                    |     |            | -   | 7  |            |               |     |  |  |  |  |  |
| 5                          | Газопровод межпоселковый ГРС п. Каркатеевы - г. Нефтеюганск Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  | 20,00   | 2020      | 2021   | 2021      | 2022          | 17,16                | 2020                    | 2021          | 2021       | 2022          | 320        | 2020              | 2021       | 2022          | 2022       | 18970  | 3          | -                    |     |            | -   | 6  |            |               |     |  |  |  |  |  |
| 6                          | Газопровод межпоселковый ГРС п. Каркатеевы - п. Каркатеевы Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   | 1,20  | 2021      | 2022   | 2022      | 2022          | 1,55                 | 2021                    | 2022          | 2022       | 2022          | 29         | 2021              | 2021       | 2022          | 2022       | 645  | 1          | 2021                 |     |            | 2022  | -  |            |               |     |  |  |  |  |  |
| 7                          | Газопровод-отвод высокого давления и АГРС в п. Коммунистический  | 1,15  | 2012      | 2013   | 2021      | 2025          |                      |                         |               |            |               |            |                   |            |               |            |  |            |                      |     |            |   |  |            |               |     |  |  |  |  |  |

2- протяженность газопроводов уточняется по результатам завершения ПИР.

3 - сроки выполнения мероприятий будут устанавливаться по факту проведения конкурентных процедур, по результатам завершения ПИР, утверждения проектной документации и включения проектов в Инвестиционную программу ООО "Газпром межрегионгаз" и Инвестиционную программу ПАО "Газпром".

\* - Сумма инвестиций может быть уточнена по факту утверждения инвестиционной программы ООО "Газпром межрегионгаз".



**1. ООО «Газпром межрегионгаз» обеспечивает:**

- 1.1. Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов отводов и ГРС в установленные сроки.
- 1.2. Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.
- 1.3. ООО «Газпром межрегионгаз» оставляет за собой право исключить объекты проектирования или строительства из Плана-графика синхронизации, при информации о параллельном проектировании или строительстве аналогичных объектов в рамках иных программ за счет средств регионального бюджета или иных бюджетных источников, привлеченных средств и предъявить администрации субъекта понесенные затраты для компенсации.
- 1.4. Эксплуатация объектов магистрального транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС осуществляется в установленном порядке.
- 1.5. Эксплуатация объектов сетей газораспределения осуществляется дочерней газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение».

**2. Администрация (Правительство) обеспечивает:**

- 2.1. За счет средств бюджетов всех уровней без привлечения средств населения строительство внутри поселковых распределительных газопроводов (уличных сетей) и газопроводов (отводов от уличных сетей) к домовладениям в установленные сроки и синхронизированные со сроками завершения строительства по объектам за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».
- 2.2. В установленном порядке разработку и синхронную с ООО «Газпром межрегионгаз» реализацию мероприятий, касающихся финансового планирования, организации и проведения проектных, строительного-монтажных работ на объектах инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, связанных с подготовкой будущих потребителей газа по объектам газификации, включенным в раздел «объекты проектирования (ПИР будущих лет)».
- 2.3. За счет средств бюджетов всех уровней, иных бюджетных источников, привлечения средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, подключение (врезку или присоединение) потребителей к сетям газораспределения.
- 2.4. За счет средств населения строительство внутри дворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.
- 2.5. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.
- 2.6. В рамках разработки проектов планировки и проектов межевания территории (далее - ППТ и ПМТ):
  - 2.6.1. внесение сведений об объектах проектирования в соответствующие схемы территориального планирования (далее - СТП), в том числе в СТП Российской Федерации, на основании утвержденной Генеральной схемы газоснабжения и газификации, не позднее 1 месяца с даты утверждения Плана-графика синхронизации;
  - 2.6.2. принятие на основании Плана-графика синхронизации уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления решений о разработке ППТ и ПМТ, в том числе получение решений о разработке ППТ и ПМТ на федеральном уровне, с подготовкой технических заданий на их разработку не позднее 2 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации;
  - 2.6.3. разработку ППТ и ПМТ, проведение в предусмотренных законом и выданным техническим заданием (п. 2.6.2.) случаях публичных слушаний, согласований и утверждения уполномоченными органами, в том числе федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, разработанных ППТ и ПМТ не позднее 6 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации;
  - 2.6.4. изъятие земельных участков в случае отказа их правообладателей в предоставлении земель для строительства объектов в границах, определенных ППТ и ПМТ.
  - 2.6.5. Обеспечение оформления публичных сервитутов, необходимых для сокращения сроков оформления прав на земельные участки в период строительства объектов газоснабжения и газификации.
- 2.7. Компенсацию затрат, понесенных ООО «Газпром межрегионгаз» при проектировании или строительстве объектов в соответствии с Планом-графиком синхронизации, которые исключаются из Программы газификации регионов РФ по инициативе правительства области.
- 2.8. Исключение практики параллельного проектирования или строительства объектов за счет средств бюджета или иных бюджетных источников, привлечения средств, которые в соответствии с Планом-графиком синхронизации реализуются за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».

**Согласовано:**

Заместитель губернатора  
Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры



А.Н. Зобницев

«15» 12 2020 года


Заместитель генерального директора  
по капитальному строительству и  
реконструкции ООО «Газпром  
межрегионгаз»



А.Г. Бугаенко

« » 202\_ года


Директор филиала ООО «Газпром инвест»  
«Газпром газификация»



Д.С. Саврухин

« » 202\_ года

Генеральный директор  
УО ООО «Газпром межрегионгаз Север»



С.Е. Скорняков

202\_ года

И.И. РЕБЕННИКОВА

А.В. Евтушенко

М.А. Белозов

М.В. Кочетков

Т.Б. Оздоев

Е.М. Королев